君发〔2017〕5号

中共岳阳市君山区委

岳阳市君山区人民政府

关于印发《君山区产业园区建设大会战
工作方案》《君山区交通建设大会战工作
方案》《君山区港口建设大会战工作方案》《君山区脱贫攻坚大会战工作方案》的

通                知

各镇（街道）、场，区直各单位：

现将《君山区产业园区建设大会战工作方案》《君山区交通建设大会战工作方案》《君山区港口建设大会战工作方案》《君山区脱贫攻坚大会战工作方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

“四大会战”是区委、区政府落实省委、省政府“创新引领、开放崛起”和市委、市政府建设“一极三宜”江湖名城发展战略部署，加快“打造洞庭生态明珠，建设现代滨江新区”进程的重大举措，各部门单位要抓住关键，集中力量，以生态“1+5”为引领，以“四大会战”为抓手，推进各项工作上水平、争一流、作贡献。为确保“四大会战”工作方案落实落地落细，区委、区政府就有关事项强调如下：

一、加强组织领导。区委、区政府成立区“四大会战”工作指挥部，谢胜同志任政委，李勇同志任指挥长，白再兴、余为、陈忠炎、罗遥同志任副指挥长。指挥部下设办公室和四个分指挥部、一个督查组。罗遥同志兼任办公室主任，杨曙东、李晓亮同志任办公室副主任；白再兴同志兼任港口建设大会战指挥部指挥长，吴国良同志任副指挥长，指挥部办公室设区交通局；余为同志兼任交通建设大会战指挥部指挥长，吴国良同志任副指挥长，指挥部办公室设区交通局；陈忠炎同志兼任脱贫攻坚大会战指挥部指挥长，庞域建同志任副指挥长，指挥部办公室设区扶贫办；罗遥同志兼任产业园区建设大会战指挥部指挥长，周峰同志任常务副指挥长、吴国良同志任副指挥长，指挥部办公室设工业园管委会；马志光同志任督查组组长，杨曙东、严若亮同志任副组长。各部门单位也要成立相应工作机构，结合本部门单位工作实际，制定具体实施办法，创造性地开展工作，形成推进合力。
二、创新体制机制。各部门单位要认真落实中央、省委、市委、区委关于园区建设、交通建设、港口建设、脱贫攻坚系列决策部署和政策文件要求，进一步推进运行机制、管理机制、招商机制、人才机制等创新，用活用足优惠政策；要按照“适度超前、不拖后腿”的要求，对“四大会战”相关项目在用地、资金、人力等方面给予全方位保障。

三、突出项目建设。各部门单位要牢固树立“抓项目就是抓发展、抓发展就要抓项目”的理念，以项目建设为支撑，把项目建设作为打好“四大会战”的“牛鼻子”“赛马场”和“试金石”，要在项目谋划上见高低、项目建设上分胜负、项目服务上比优劣，形成大抓项目、抓大项目的热潮，以项目建设的实际成效检视作风、考验水平、识别干部，以项目大建设推动园区大发展、交通大升级、港口大开放、脱贫大提效。

四、严格督查考核。区委、区政府将“四大会战”纳入年度综合绩效考评的重要内容，按照“月调度、季讲评、年考核”方式，进一步加大督查力度，分指挥部副指挥长每月一次、分指挥部指挥长每两月一次召开调度会，指挥部分季度开展一次讲评，听取各部门单位有关工作情况汇报，研究解决工作中存在的困难和问题。对工作进展快、成效好的部门单位给予表扬奖励；对工作推进不力、进度滞后的进行通报批评，责令限期整改；对整改效果不佳、影响会战成效的，取消相应评先评优资格，并按照有关规定严肃追究相关单位和负责人责任。

2017年4月13日

君山区产业园区建设大会战工作方案

一、会战目标

认真实施《关于进一步促进产业园区发展的意见（试行）》（岳办发﹝2015﹞39号），按照全区产业发展规划，充分发挥省级工业集中区载体优势，大力培育发展绿色食品主导产业，2017年完成技工贸总收入120亿元，增幅15%；完成规模工业增加值29.2亿元，新增规上企业8个；完成税收0.6亿元，增幅15%；完成固定资产投资总量11亿元，增幅20%，其中工业投资7亿元；完成招商引资总引资额20亿元（其中过5亿元项目1个），开工产业项目10个，总投资15亿元，竣工投产亿元项目3个；新建标准化厂房20万平方米，竣工标准厂房16万平方米，标准厂房使用面积12万平方米，企业入驻率70%。把洞庭湖绿色食品产业园建设摆到园区建设的突出位置，培育壮大绿色食品产业集群，力争到2020年，绿色食品加工企业达到40家以上，年产值超过100亿元，打造全市千亿食品产业的重要生产基地和沿江环湖绿色食品的重要供应基地。

二、会战内容

（一）加强规划引领

完善工业园区发展规划，坚持食品加工业为主的产业定位，按照荆江门工业片区与挂口核心城区相协调的“产城融合”理念，在工业园“十三五”规划基础上，进一步完善工业园中长期规划，完成洞庭湖绿色食品产业园修建性规划和各类专项规划。加强规划衔接，深化园区规划与全区国民经济“十三五”规划、主体功能区规划、新型城镇化发展规划和园区土地利用总体规划、城市建设总体规划的衔接，推进“多规合一”。保障规划实施，加强园区规划实施全过程监管，做好中期评估，建立健全规划实施责任追究制度。（牵头单位：工业园管委会，责任单位：区发改和工信局、规划分局）
（二）推动转型升级

1.突出主导产业。充分发挥比较优势，因地制宜，科学确定并重点推进产业园区的主导产业发展，建立重点突出、多点支持的园区产业体系。重点推进《湖南省省级以上产业园区名录》（湘政办函〔2014〕66号）文件明确的食品制造业和农副食品加工业等主导产业加快发展。引导督促林角佬片区企业创新转型升级，合理规划，有序支持林角佬片区企业搬迁转入荆江门片区。（牵头单位：工业园管委会，责任单位：区发改和工信局）

2.推动产业聚集。扩大产业集群规模，提高产业聚集度，做强产业链，建设互为配套的园区产业集群。坚持大集团引领、大项目支撑、集群化推进，打造一批单体规模大、科技含量高、经济效益好、辐射能力强的亿元级企业群。着力把洞庭湖绿色食品产业园建设摆到园区建设的突出位置，培育壮大绿色食品产业集群。（牵头单位：工业园管委会，责任单位：区发改和工信局、区商务粮食局）

3.鼓励创新发展。引导园区发展战略性新兴产业，加强与湖南理工学院的战略合作，推动企业加快技术创新和设备改造，鼓励园区建设研发设计等创新创业服务机构和公共平台，建立健全园区公共服务支撑体系。到2020年，建成省级及以上研发平台8个、产业技术创新战略联盟3个、创业孵化基地1个。（牵头单位：工业园管委会，责任单位：区发改和工信局、区教育局）

4.促进开放发展。按照园区总体规划，加大招商引资力度，每年新引进项目8个以上（其中洞庭湖绿色食品产业园6个以上）。严格项目准入门槛。新入园项目须符合国家产业政策和园区发展规划，重点引进附加值高、成长性好、带动力强的招商项目。项目经区招商项目评审委员会评审通过后，方可签订投资合作意向书或投资协议书。完善招商引资工作机制。大力开展专业招商，工业园管委会统筹协调和组织实施全区招商引资工作，每年单独引进招商项目6个以上。认真开展全员招商，各单位要明确责任领导，保障招商经费，区直各部门要充分发挥职能优势，确保按要求完成招商引资目标任务。各镇（街道）场要利用乡友资源开展招商引资，引进的工业项目一律入驻产业园区。严格落实激励招商，招商工作成效纳入年度绩效考核，对招商引资有贡献人员实行重奖、重用。（牵头单位：工业园管委会，责任单位：区直相关部门和各镇(街道)场）。

5. 坚持绿色发展。坚持生态优先，落实“生态+”发展战略，重点发展绿色食品加工产业；提高准入门槛，淘汰落后产能。2017年12月底前，完成产业园区区域规划环评，禁止不符合产业园区产业政策和规划要求的企业入园；坚持保护为重，加强环境治理。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动，各项目环评执行率及“三同时”执行率达到100%；完善污水处理厂、集中供热及相关配套设施与各类管网的入企连接工作，产业园区各类污染物实现达标排放，污水处理率达95%以上，处理达标率100%；工业固体废物处置利用率达85%以上，重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。到2020年，洞庭湖绿色食品产业园完成省级生态工业示范园区的创建。（牵头单位：工业园管委会，责任单位：环保分局、区发改和工信局、区住建局）

（三）增强承载能力

1.完善园区基础设施。根据园区规划和发展需要，合理确定园区各项基础设施建设的“任务书”和“时间表”，有序安排和推进园区基础设施项目建设。2017年园区建设各责任单位和部门要按照《君山区产业园区建设大会战2017年目标任务分解表》和《洞庭湖绿色食品产业园2017年建设任务及责任分解表》，各负其责完成好各项工作任务，重点抓好集中供热项目建设，园区公租房，洞庭大道（五星加油站至三角坪段）的拓宽工程，柳毅路（绿色食品产业园段）提质拓宽工程，富岗路、白杨路、丁家路工程建设及园区绿化、供水、排污、供电等基础设施建设，提升园区承载能力和服务功能。到2020年，力争工业园区建成面积达到2.5平方公里。（牵头单位：工业园管委会，责任单位：区住建局、区城建投、区交通局、柳林洲街道）。
2.加快标准化厂房建设。节约集约利用土地，深入推进实施“135”工程，鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准化厂房。2017年，全区新开工建设标准化厂房20万平方米、竣工16万平方米。（牵头单位：工业园管委会，责任单位：区城建投、区发改和工信局）

3.强化项目用地保障。根据园区项目建设用地需求，加大园区征地拆迁力度，避免“项目等地难落地”现象。明确征地拆迁责任主体。园区征地拆迁任务由柳林洲街道具体实施，区征地拆迁工作领导小组成员单位根据自身职能全力协助配合。柳林洲街道明确由专职副书记具体抓工作落实，所有成员单位都要明确由一名责任心强、能力突出的副职牵头专抓征地拆迁工作，同时抽调精干力量，组建专门班子，确保任务完成。各责任单位既要敢于担当，高效完成各自目标任务；又要密切配合，合力突破重点难点。优先保障园区建设用地。对园区用地计划实行差别化管理，优先支持和安排园区项目建设用地。（牵头单位：工业园管委会，责任单位：区征禁局、区城建投、柳林洲街道）

（四）提升服务水平

1.加强园区管理。健全完善园区建设管理模式和工作机制，加快将园区建成规划科学、设施配套、管理规范的投资洼地。根据上级相关文件精神赋予园区管委会拥有县级部门的审批权限。加快推进园区开发建设专业化、市场化，选优配强园区领导班子，充分发挥园区建设主体作用，构建灵活高效的市场化管理运行机制。（牵头单位：工业园管委会，责任单位：区委组织部、区委编办、区人社局）
2.优化项目服务。根据《关于进一步优化区工业园投资项目审批流程的通知（暂行）》（君政发﹝2016﹞4号）文件精神，进一步精简建设项目审批手续，优化工作流程，提升工作效能，加快园区项目建设进度。实行园区建设项目“前期流程推进监测制度”。园区管委会根据投资建设项目审批要求，科学制订园区投资项目建设流程图，从项目签约落户开始进入流程，按审批顺序明确项目审批的各个步骤、各单位审批事项及审批时限，所有前期审批结束（含完成征地拆迁净地交付环节）后流程结束。每个审批部门要明确专人负责办理本部门内部所有审批及协调事项，审批结果及时通报园区管委会和业主单位并抄告下一阶段办理审批相关部门。所有审批单位不得拆分审批的条件、环节，不得逾期实施审批。在整个审批流程中，园区管委会协助投资商全程办理有关审批事项，提供优质高效服务，力争在最短时间内完成各项审批办理手续。区政府定期调度入园项目前期工作推进情况，督促相关责任单位严格按要求完成工作任务。实行园区“宁静日制度”。除法律法规规定及涉及国家和公共安全、环境保护、安全生产、社会治安和上级统一部署的检查等情况外，各部门单位在每月1至20日期间不得入园检查。各部门单位在“宁静日”之外对园区企业依法检查，由园区管委会安排专人协助对接。实行园区企业“缴费清单制度”。园区管委会对园区企业按照项目建设期、企业运营期分阶段制定企业缴费清单并进行公布，企业依据缴费清单依法缴纳各项规费，拒缴清单之外的其他规费。各部门单位对未纳入清单范围的项目不得收费。实行园区企业“一线服务帮扶制度”。园区管委会与企业建立常态交流沟通机制，定期不定期到项目工地、企业车间了解项目建设和企业发展情况，对相关困难和问题建立问题清单，制定解决方案，限期进行销号，做到问题在一线发现、矛盾在一线解决、工作在一线推进。（牵头单位：工业园管委会，责任单位：区优化办、区政务服务中心）
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附件1

君山区产业园区建设大会战2017年目标任务分解表
	序号
	内  容
	目  标  任  务
	牵头单位
	责任单位
	备注

	1
	技工贸总收入
	技工贸总收入120亿元，增幅15%
	区发改和工信局
	工业园管委会
	　

	2
	规模工业增加值
	完成规模工业增加值29.2亿元，新增规上企业8个
	工业园管委会
	区发改和工信局
	　

	3
	税收
	完成税收0.6亿元，增幅15% 
	工业园管委会
	国税局
地税局
	　

	4
	固定资产投资
	固定资产投资11亿元，增幅20%，其中：工业投资7亿元 
	区发改和工信局
	工业园管委会
	　

	5
	项目建设
	招商引资总引资额20亿元（其中5亿元项目1个），新开工项目10个，总投资额15亿元，竣工投产亿元项目3个
	工业园管委会
	区招商引资
相关责任部门
	　

	6
	标准厂房
	新建标准化厂房20万㎡，竣工面积16万㎡，使用面积12万㎡，企业入驻率70%
	工业园管委会
	区城建投
	　


附件2

君山区产业园区建设大会战2017年重点项目表
	序号
	项目名称
	总投资

（亿元）
	建    设    内    容

	1
	兴蒙生物项目
	1
	完成1栋厂房的装修并投入使用和新增用地25亩完成主体工程并试生产 

	2
	吉兴通电子项目
	1
	新增用地30亩并完成主体工程试生产

	3
	大农米业项目
	1
	新增用地40亩并完成主体工程试生产

	4
	康之源生物项目
	0.5
	完成1栋厂房的装修并投入使用

	5
	口水娃食品
	0.5
	完成1栋厂房的装修并投入使用

	6
	天香中药饮片加工
	0.6
	完成1栋厂房的装修并投入使用

	7
	创意欣电子
	0.9
	完成2栋厂房的装修并投入使用

	8
	雅美时电子
	0.8
	完成1栋厂房的装修并投入使用

	9
	佳顺风味休闲食品加工项目
	0.3
	完成一层厂房的装修并投入使用

	10
	劲扬电子项目
	0.5
	完成2栋厂房的装修并投入使用

	11
	莲子深加工项目
	0.3
	完成一层厂房的装修并投入使用

	12
	集中供热项目
	0.6
	集中供热配套设施建设

	13
	标准化厂房三、四期
	3.2
	启动标准化厂房三、四期20万平方米，建成16万平方米

	14
	园区配套设施和服务中心建设
	0.4
	启动园区公租房、公共食堂和园区服务中心建设


附件3

洞庭湖绿色食品产业园2017年建设任务及责任分解表
	部门名称
	内               容
	时  间
	责任人
	备 注

	发改和
工信局
	1.支持项目立项和项目招投标

2.负责项目资金的报批与跟踪
	按要求时间
	叶凯文
	　

	
	
	
	
	

	住建局
	1.负责将童记三利和、雅美时、吉兴通、大农米业、标准化厂房一期、二期等所有企业（项目）的污水管网与园区污水管网接通
2.启动污水处理厂正常运转
3.负责按照时间要求及时办理项目招投标和行政许可、工程质量监管和工程竣工  

验收工作
4.负责园区的自来水、污水主管网建设

5.负责柳毅路提质改造工程项目建设
	1、5月底
	余其国
	

	
	
	2、5月底
	
	

	
	
	3、按要求时间
	
	

	
	
	4、按要求时间
	
	

	
	
	5、按要求时间
	
	

	财政局
	负责按照时间要求完成园区项目的财政评审、项目工程量的变更监管协调和项目结算工作
	按要求时间
	廖钶珉
	　

	交通局
	负责洞庭大道（五星加油站至三角坪段）拓宽工作
	4月28日前动工
	郭三涛
	　

	城建投
	1.负责项目资金的筹集与拨付

2.负责标准化厂房一、二期的后续建设工作，确保标准化厂房二期交付使用

3.确保一期公租房及公共食堂交付使用

4.确保二期公租房及公共食堂交付使用

5.确保集中供热项目建成投入使用

6.完成标准化厂房三期的工程建设 

7.完成标准化厂房四期的建设
	1、按要求时间
	蔡玉刚
	　

	
	
	2、5月底
	
	

	
	
	3、5月底
	
	

	
	
	4、8月底
	
	

	
	
	5、5月15日前
	
	

	
	
	6、11月底

7、11月底
	
	

	
	
	7、12月底
	
	

	规划分局
	1.负责按时间要求拿出规划红线图
2.拿出荆江门片区控详规划方案
3.负责按照时间要求及时组织入园项目建设方案评审，按时间要求拿出用地许可 

书及时进行竣工验收为企业（项目）用地及建设报批服好务，协助搞好园区建
设规划
	1、按要求时间
	朱红云
	　

	
	
	2、4月底前
	
	

	
	
	3、按要求时间
	
	

	国土分局
	1.负责作好土地调规，办理土地出让和报批手续，保证园区建设用地需要
2.分两年完成柳毅路以北1263亩土地的报批工作
	1、按要求时间
	罗元培
	　
　

	
	
	2、按要求时间
	
	

	环保分局
	负责按时间要求办理环评报批手续，为企业排忧解难服好务
	按要求时间
	李  瑞
	　

	供电公司
	负责园区原有布局不合理的高低压电杆移除和园区基础电网电缆的埋设和变压器安装，负责园区所有用电户的接通调试及变压器的维护管理工作
	按要求时间
	吴  昊
	　

	电信分局
	负责园区原有布局不合理的通信网络移除和新通信网络的架设，负责园区所有用户的接通及服务工作
	按要求时间
	唐月楼
	　

	征禁局
	1.负责将柳毅路以南119栋民房拆除
2.负责协助柳林洲完成园区南片区284亩土地征收和北片区1263亩土地的征收
	1、5月底前
	赵望明
	　
　

	
	
	2、按要求时间
	
	

	消防大队
	1.负责指导园区企业规范消防设施建设
2.负责按照时间要求为已建成企业办理消防验收手续，确保园区企业尽早投产
	按要求时间
	金三石
	　
　

	工业园
管委会
	1.拟定食品产业园概念性规划
2.拟定南片区标准化厂房四期的修建性规划
3.完成富岗路、白杨路及丁家路三条道路的建设方案设计及工程建设
4.完成园区服务中心的建设设计方案及前期工作
5.负责园区标准化厂房等基础设施和公租房、公共食堂、道路、供水、供电、通 

迅、污水、绿化等所有配套设施的规划设计

6.负责园区污水、自来水等支管网与主管网的连通及相关部门的协调和园区建设牵头工作
	1、4月底
	唐丽亚
	　
　
　
　
　
　

	
	
	2、4月中旬
	
	

	
	
	3、4月中旬
	
	

	
	
	4、12月底
	
	

	
	
	5、按要求时间
	
	

	
	
	6、按要求时间
	
	

	林业局
	负责按时间要求办理园区内应移栽或砍伐树木的砍伐移栽报批手续和移栽砍伐工作按园区规划设计要求完成园区绿化工作
	按要求时间
	徐  皓
	　

	柳林洲

街道
	1.完成南片区284亩土地的征收腾地
2.完成柳毅路以南119栋民房的征收安置工作
3.完成柳毅路以北1263亩土地的征收腾地工作
	1、按要求时间
	李  伟
李启明
	　
　
　

	
	
	2、按要求时间
	
	

	
	
	3、12月底前
	
	

	区政府

督查室
	根据工作方案，督查各相关责任单位按时间节点完成建设和职责任务，及时向区领导报告相关情况
	每月底
	向时安
	　


君山区交通建设大会战工作方案

一、会战目标

2017年—2020年，重点完成高速公路大桥、铁路、洞庭湖大桥观光塔建设，完成9条干线公路、5个城建道路项目、113公里农村公路、240公里生命安全防护工程、1个三级客运站场和1 个公交站场建设，全面推进全省“四好农村路”示范区创建，计划投资约162.5亿元。

二、会战内容

1.高速公路、铁路建设：完成杭瑞高速洞庭湖大桥、蒙华铁路、洞庭湖大桥观光塔建设。完成投资110亿元。

2.干线公路：完成S304建新口至南堤拐公路、洞庭湖大桥至建新间堤、S306建新间堤至分路口拓宽升级改造、旅游路升级改造、广七线拓宽工程、茅洪公路改建工程、G240君山绕城公路、疏港公路、沿江公路建设。完成投资45.22亿元。
3.市政道路:完成桥头风光带二期工程、生态东路二期、君山城区道路升级改造、柳毅路升级改造、华南石化连接线建设。完成投资4.838亿元。

4.农村公路：完成农村公路建设113公里，完成投资16799万元；完成农村公路安保工程建设240公里，完成投资2880万元。其中2017年完成农村公路建设里程28.4公里，安保工程124公里，完成投资0.7亿元。

5.站场：完成钱粮湖客运站三级站场和君山公交站共2个站场建设，完成投资5000万元。

6.“1+4+2”大岳阳城市交通圈外环线：积极主动与市政府、市局对接汇报，争取把岳阳市城市交通圈外环线18公里（湖滨—扁山—君山公园湖底隧道至杭瑞高速君山段连接线）纳入部省一级公路计划。项目投资估算40亿元。

三、具体措施

（一）责任分解

区交通局履行交通建设大会战指挥部办公室职责。加强行业监督管理，定期组织项目建设考核，统筹规划设计，监管重大项目前期工作，加强项目规划对接。对本级具体负责项目按时间节点完成。

区发改和工信局负责建设项目的立项，节能评估审批和报批工作。

区住建局和区城建投负责城建道路项目的组织实施工作。

环保分局负责建设项目的环境影响评估审批和报批工作。

规划分局负责建设项目的规划选址审批和报批工作。

国土分局负责建设项目的用地审批和报批工作，负责落实耕地占补指标，负责项目压矿查询、地质灾害评估、土地调规审批和报批工作。

区水利局负责建设项目水土保持方案和防洪影响评估的审批和报批工作。

区林业局负责建设项目使用林地审批和报批工作。

君山公安分局负责维护建设项目施工环境，打击各类违法犯罪行为。

公路局负责所属干线公路路面改善工程的实施，负责区政府指派的干线公路新改建项目的前期工作及具体实施。

区财政局负责干线公路和其它交通建设项目配套资金的筹集、拨付和监督管理工作。

区征禁局负责牵头开展建设项目征地拆迁安置的组织、协调、管理、审核、督促、考评、归集等工作。

各镇（街道）场负责属地范围内的征地拆迁、项目协调和施工环境的优化。

其它相关部门在政策法规范围内为交通项目建设提供便利条件，简化审批程序。

各部门负责按时取得其上级主管部门的批文，确保项目前期工作顺利推进。

（二）建设模式

1.蒙华铁路、杭瑞高速公路大桥及观光塔建设由高速公路协调指挥部负责协调。

2.干线公路改造升级按上级业务主管部门对设计、建设标准、监督管理等的要求由交通局实施。

3.市政道路按区政府统一安排部署，由相关部门牵头负责实施。

4.农村公路、安保工程按省、市计划要求，县道由交通局负责实施，乡道及窄路面加宽由镇（街道）场负责实施。

5.站场项目由区交通局负责前期工作并组织建设。

（三）政策支持

重大项目前期工作经费由区财政先行垫付，待项目启动后从建设成本中列支。对除国家补助资金外的地方配套部分，采取区财政统筹解决。对被评为省市“四好农村路”示范乡镇，区政府给予每个乡镇适当的奖励。

附件：1.君山区交通建设大会战高速、铁路、大桥建设
任务表（2017年—2020年）
2.君山区交通建设大会战干线公路建设任务表
（2017年—2020年）
3.君山区交通建设大会战市政道路建设任务表
（2017年—2020年）
4.君山区交通建设大会战农村公路公路建设任务
表（2017年—2020年）

附件1
君山区交通建设大会战高速、铁路、大桥建设任务表（2017年-2020年）

	序号
	项目名称
	项目业主单位
	建设规模
	总投资

（亿元）
	开工时间
	完工时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	合      计
	
	
	110
	
	

	1
	杭瑞高速洞庭湖大桥
	省高速公路管理局
大岳大桥公司
	2930米
	36
	2013年
	2017年

	2
	蒙华铁路君山段
	蒙华铁路公司
	37.2公里
	70
	2012年
	2019年

	3
	洞庭湖大桥观光塔
	市交通局
君山区政府
	观光进场道路、大桥
观光通道、高速电梯、
塔顶观光平台
	4
	2017年
	2018年


附件2

君山区交通建设大会战干线公路建设任务表（2017年—2020年）
	序号
	项 目 名 称
	责任单位
	项   目
业主单位
	建设规模（公里)
	总投资　　（亿元）
	开工时间
	完工时间
	备  注

	
	
	
	
	合 计
	一级公路
	二级公路
	
	
	
	

	　
	合     计
	　
	　
	136.216
	85.5
	50.716
	45.22
	　
	　
	

	1
	S304建新口至南堤拐公路
	区交通局
	区交通局
	22.791
	　
	22.791
	1.8
	2017年3月
	2018年7月
	　

	2
	洞庭大桥西至建新间堤
	区交通局
	区交通局
	4.7
	4.7
	　
	4.6
	2017年4月
	2018年12月
	2017年完成1.7公里

	3
	S306岳阳段升级改造
（君山段）
	区交通局
	区交通局
	32
	32
	　
	13.4
	2018年1月
	2020年12月
	

	4
	旅游路升级改造
	区交通局
	区交通局
	5
	5
	　
	3.7
	2018年
	2020年
	市政道路标准，35米宽

	5
	G240君山绕城公路
	区交通局
	区交通局
	10.725
	　
	10.725
	1.5
	2018年
	2020年
	

	6
	疏港公路
	区交通局
	区交通局
	5
	2.8
	　2.2
	2.2
	2018年
	2020年
	荆江大道、
荆江门进港路

	7
	沿江公路
	区交通局
	区交通局
	41
	41
	　
	17.22
	2018年
	2020年
	　

	8
	广七线拓宽工程
	公路局
	公路局
	8.5
	　
	8.5
	0.5
	2018年
	2018年
	　

	9
	茅洪公路改建工程
	许市镇
	许市镇
	6.5
	　
	6.5
	0.3
	2017年
	2017年
	　


附件3

君山区交通建设大会战市政道路建设任务表（2017年—2020年）
单位：万元
	序号
	项目名称
	责任单位
	项    目
业主单位
	建 设 内 容
	总投资
	开工时间
	完工时间
	2017年
计划投资

	　
	合    计
	　
	　
	　
	48380
	　
	　
	14880

	1
	桥头风光带二期
	区城建投
	区城建投
	绿化工程、道路硬化工程、广场工程
	6000
	2017年9月
	2018年8月
	2000

	2
	生态东路二期
	区城建投
	区城建投
	硬化全长400米宽30米、路灯、绿化、管道
	580
	2017年5月
	2017年12月
	580

	3
	君山城区道路
升级改造
	区住建局
	区城建投
	广场路（西延）、创业路（东延）、富民路（东延）、君兴路（拉通）、沙鸥路等城市道路升级改造
	10000
	2017年
	2020年
	1300

	4
	柳毅路升级改造
	区住建局
	区住建局
	9.7公里城市道路升级
	30000
	2017年
	2020年
	10000

	5
	华南石化连接线
	区交通局
	区交通局
	0.9公路，二级公路
	1800
	2017年
	2018年
	1000


附件4

君山区交通建设大会战农村公路建设任务表（2017年—2020年）
	序号
	项 目 名 称
	责 任 单 位
	建设规模（公里)
	总投资
（万元）

	
	
	
	合计
	县道
	乡道
	窄路面加宽
	

	　
	合     计
	　
	112.989
	30.827
	60.786
	21.376
	16799

	1
	2017年农村公路建设
	区交通局、各镇（街道）
	35.71
	18.164
	10.268
	7.278
	5759

	2
	2018年农村公路建设
	区交通局、各镇（街道）
	40.759
	12.663
	20.526
	7.57
	6045

	3
	2019年农村公路建设
	区交通局、各镇（街道）
	36.52
	　
	29.992
	6.528
	4995


君山区港口建设大会战工作方案

一、会战目标

坚持科学统筹、综合利用、协调发展，着力突出“建港口、增运力、建机制、育产业”四大重点，以区域联动的工作格局，共同构建“通江达海”的大型港区，统筹推进港口水运与公路、铁路的衔接，大力提升港口行政服务，实现港口安全、综合发展，为君山区与全省同步全面建成小康社会提供坚实的保障。  
2017年至2020年，全区完成港口建设固定资产投资40亿元以上，港口码头吞吐能力突破800万吨，港口交通有效连接生态+新兴产业区、休闲旅游景区、洞庭绿色食品产业园区、综合物流园区。 
构建适应现代经济发展的水运经济港口枢纽。尽快建成规模化、专业化、现代化的港区。促进港口、物流、新兴产业、城镇联动发展，形成布局合理、层次分明、功能明确、与经济发展水平相适应的现代港口水运枢纽体系。 
 　　二、会战内容

（一）科学编制规划

充分发挥君山港区的区位优势，加快港区发展速度，为区域经济社会可持续发展创造条件；合理规划调整现有港口资源，深水深用，浅水浅用，珍惜岸线资源，合理布局，逐步改变作业区散、乱、差的现状，促进君山区与周边地区的物资交流。使君山港区全部融入岳阳港区的总体规划、开发建设中。在立项申报、资金扶持、项目优先开发中可享受岳阳港区建设中同等政策，统筹纳入自贸区（保税区）范围同步规划和建设。

（二）加强岸线管理

继续深入开展长江沿江非法码头、非法采砂专项整治“回头看”专项行动。以这次行动为契机，认真落实上级的部署要求，责成沿江沿湖各镇（街道）场、相关部门单位对非法占用、违规审批的码头进行彻底清理，取缔关停非法占用岸线的码头和项目。区港航管理所、区水政监察大队要加强港口岸线的日常巡查管理，严防发生死灰复燃反弹的情况。

（三）全力推进港口码头建设

1.LNG接收站：全力推进广兴洲作业区建设（君山LNG液化天然气码头工程建设）。项目总投资约30亿元，包括建设三个LGN接收码头、四个输出码头、二个工作泊位以及储运、气化、管输等配套设施。

2.荆江门码头：全面建成荆江门作业区一期工程。建设3000吨级，兼顾5000吨级泊位两个，岸线长度265米。

3.二洲子码头：完成二洲子综合码头建设。

4.林角佬矿建砂石码头：与市交建投合作完成矿建砂石码头建设。

三、具体措施

（一）责任分解
区交通局履行港口建设大会战指挥部办公室职责。加强行业监督管理，定期组织项目建设考核，统筹规划设计，监管重大项目前期工作，加强项目规划对接。对本级具体负责项目按时间节点完成。

区发改和工信局负责建设项目的立项，节能评估审批和报批工作。

环保分局负责建设项目的环境影响评估审批和报批工作。

规划分局负责建设项目的规划选址审批和报批工作。

国土分局负责建设项目的用地审批和报批工作，负责落实耕地占补指标，负责项目压矿查询、地质灾害评估、土地调规审批和报批工作。

区水利局负责建设项目水土保持方案和防洪影响评估的审批和报批工作，积极主动与长江委对接工作。

区林业局负责建设项目使用林地审批和报批工作。

君山公安分局负责维护建设项目施工环境，打击各类违法犯罪行为。

区财政局负责港口建设项目配套资金的筹集、拨付和监督管理工作。

区征禁局负责牵头开展建设项目征地拆迁安置的组织、协调、管理、审核、督促、考评、归集等工作。

广兴洲镇、柳林洲街道、芦苇总场负责属地范围内的征地拆迁、项目协调和施工环境的优化。

其它相关部门在政策法规范围内为港口项目建设提供便利条件，简化审批程序。

各部门负责按时取得其上级主管部门的批文，确保项目前期工作顺利推进。

（二）建设模式

1.LNG接收站项目按照区政府与华电集团签订的战略框架协议，由区交通局负责协调，及时与省交通厅、市交通局、市地方海事局对接汇报，尽快完成立项申报工作。

2.荆江门码头建设按照省补助、地方政府自筹与民间融资相结合，由区交通局组织实施。

3.二洲子综合码头由区交通局争取综合码头的立项申报工作；码头建设按照省补助、地方政府自筹与民间融资相结合，采用建设运营一体化或PPP模式，由区交通局组织实施。
4.长江岸线的规划、管理积极主动与市港口大会战对接汇报，争取长江岸线的规划批复以及砂石码头的规划选址和立项批复工作。

附件：1.君山区港口码头建设任务表

      2.君山区非法码头专项整治任务表

附件1
君山区港口码头建设任务表
	序号
	项目名称
	建 设 内 容
	总投资

（亿元）
	2017年工作目标
	牵头领导
	责任主体

	1
	岳阳LNG接收站（储备中心）项目
	规划占地400-600亩（含安全距离）；建设LNG接收码头、LNG卫星站、气化站及输气管网
	30
	完成前期工作
	吴国良
	区交通局
各相关单位

	2
	荆江门长江作业区一期
	3000吨级杂货泊位和散货泊位各1个
	2.5
	2017年12月完成建设
	吴国良
	区交通局
各相关单位

	3
	二洲子综合码头
	建设两个3000吨级件杂货、散货泊位
	3.5
	完成可研
	吴国良
	区交通局
各相关单位

	4
	林角佬矿建砂石码头
	建设两个3000吨级散货泊位
	4
	完成可研和相关专项评估
	吴国良
	市交建投、区交通局、
各相关单位


附件2
君山区非法码头专项整治任务表
	序号
	非法码头
名   称
	业主

名称
	建成

时间
	具体位置
	责任单位
	违法违规
原    因
	专项整治类型（取缔、规范、
提升）
	取缔进展情况
	规范提升
进展情况
	下一步工作安排

	
	
	
	
	
	
	
	
	是否已停止运营
	是否拆除设施设备
	是否已进行复绿
	
	拟采取措施
	预计完成时间

	1
	岳西砂石场
	苏新民
	2007年
	芦苇总场
岳西站一码头
	芦苇总场
	未取得岸线使用证
	取缔
	是
	是
	是
	已取缔
	巡查防止再经营
	

	2
	华龙混凝土砂石码头
	李平辉
	2002年
	芦苇总场
林角佬
	芦苇总场
	未取得岸线使用证
	规范
	未
	未
	未
	搬迁或与华夏合并
	拟搬迁至堤内或与华夏合并使用，并取得合法手续
	2017年

	3
	华夏砂石码头
	 彭 君
	2008年
	芦苇总场
林角佬
	芦苇总场
	未取得岸线使用证
	规范
	未
	未
	未
	搬迁或与华龙合并
	拟搬迁至堤内或与华龙合并使用，并取得合法手续
	2017年

	4
	孙兴武砂石场
	孙兴武
	2008年
	芦苇总场
林角佬
	芦苇总场
	未取得岸线使用证
	取缔
	是
	是
	未
	已停止经营
	予以取缔
	2017年

	5
	银砂滩观光场
	李春奇
周  豪
熊老八
	2016年
	芦苇场瓦湾
管理站
	芦苇总场
	未取得岸线使用证
	取缔
	是
	未
	未
	已停止经营
	予以取缔
	2017年

	6
	李军龙砂石场
	李军龙
	2006年
	芦苇总场
杨坪四队
	芦苇总场
	未取得岸线使用证
	取缔
	是
	是
	未
	已停止经营
	予以取缔
	2017年

	7
	荆江门防汛沙石储备码头
	彭  峰
	1999年
	柳林洲街道
五星村
	区水利局
	未取得岸线使用证
	规范
	是
	未
	未
	已停止经营
	仅作防汛专用，不得经营
	2017年

	8
	荆江门煤炭
码头
	岳阳联发港务有限公司
	2006年
	柳林洲街道
五星村
	柳林洲
街道
	临时岸线证已过期
	规范
	是
	未
	未
	已停止经营
	完善手续
	2017年

	9
	荆江门建新
码头
	向卫东
	2002年
	岳阳监狱
荆江门码头
	岳阳监狱
	未取得岸线使用证
	规范
	未
	未
	未
	完善手续
	完善手续
	2017年

	10
	五支渠砂石
码头
	成益兵
	2001年
	广兴洲镇
五支渠
	广兴洲镇
	未取得岸线使用证
	取缔
	是
	是
	是
	已取缔
	巡查防止再经营
	　

	11
	江南砂石场
	成益兵
	1995年
	广兴洲镇
沿江村
	广兴洲镇
	未取得岸线使用证
	规范
	未
	未
	未
	完善手续
	完善手续
	2017年

	12
	三支渠码头
	文四清
	2014年
	广兴洲镇
联合村
	广兴洲镇
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	13
	坛子坑砂石场
	陈镜明
	1998年
	广兴洲镇
保安村
	广兴洲镇
	未取得岸线使用证
	取缔
	是
	未
	未
	已停止经营
	予以取缔
	2017年

	14
	洪水港砂石场
	刘邦雷
	1982年
	广兴洲镇
洪市村
	广兴洲镇
	未取得岸线使用证
	规范
	未
	未
	未
	完善手续
	完善手续
	2017年

	15
	牛奶铺砂石场
	龚庆林      陈兵
	1994年
	柳林洲街道
双五村
	柳林洲
街道
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	16
	南堤

砂石场
	李国富
	1994.6
	柳林洲街道
君山水委会
	柳林洲
街道
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	17
	吴选

砂石场
	吴选
	－
	柳林洲街道
君山水委会
	柳林洲
街道
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	18
	利芳

砂石场
	吴利芳（彭伟）
	1970年
	柳林洲街道
楼西湾
	柳林洲
街道
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	19
	丁字堤

砂石场
	向卫东
	－
	岳阳监狱
	岳阳监狱
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	20
	毛斯铺防汛码头
	向卫东
	－
	岳阳监狱
	岳阳监狱
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	21
	刘祥

砂石场
	刘祥
	1991年
	钱粮湖镇
三分店村
	钱粮湖镇
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	22
	庄元秀

砂石场
	庄元秀
	1989年
	钱粮湖镇
三分店村
	钱粮湖镇
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	23
	朱德辉

砂石场
	朱德辉
	1983年
	钱粮湖镇
三分店村
	钱粮湖镇
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	24
	朱德辉

砂石场
	朱德辉
	1983年
	钱粮湖镇
三分店村
	钱粮湖镇
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	25
	习辉平

砂石场
	习辉平
	1983年
	钱粮湖镇
三分店村
	钱粮湖镇
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	26
	习辉平

砂石场
	习辉平
	1983年
	钱粮湖镇
观音村
	钱粮湖镇
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	27
	杨志强

砂石场
	杨志强
	60年代
	钱粮湖镇
三分店村
	钱粮湖镇
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	28
	徐柯夫

砂石场
	徐柯夫
	1984年
	钱粮湖镇
三分店村
	钱粮湖镇
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	29
	戴凤容

砂石场
	戴凤容
	1984年
	钱粮湖镇
三分店村
	钱粮湖镇
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	30
	曹文武

砂石场
	曹文武
	1984年
	钱粮湖镇
三分店村
	钱粮湖镇
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	31
	殷美香

砂石场
	殷美香
	1983年
	钱粮湖镇
观音村
	钱粮湖镇
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	32
	夏浪涛

砂石场
	夏浪涛
	2005年
	钱粮湖镇
观音村
	钱粮湖镇
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	33
	刘小年

砂石场
	刘小年
	2004年
	良心堡镇仁和村窑堡渡口
	水利局
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	34
	李勇

砂石场
	李勇
	2010年
	良心堡镇
仁和村
	水利局
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	35
	侯恋海

砂石场
	侯恋海
	2010年
	良心堡镇
仁和村
	水利局
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	36
	赵正峰

砂石场
	赵正峰
	2007年
	良心堡镇
维新村刘家铺
	水利局
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	37
	戴强

砂石场
	戴强
	2008年
	良心堡镇
维新村
	水利局
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	38
	肖国兵

砂石场
	肖国兵
	2014年
	良心堡镇
维新村
	水利局
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年

	39
	罗盛

砂石场
	罗盛
	2014年
	良心堡镇
维新村
	水利局
	未取得岸线使用证
	取缔
	未
	未
	未
	予以取缔
	予以取缔
	2017年


君山区脱贫攻坚大会战工作方案
一、会战目标
（一）贫困人口脱贫目标任务。按照“一超过、两不愁、三保障”（贫困家庭当年农民人均纯收入稳定超过国家现行扶贫标准，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障）的脱贫标准，实现市定2500（省定1552）名现有建档立卡贫困人口稳定脱贫,对已脱贫人口进行巩固和稳定，防止因重大疾病事故等返贫。
（二）贫困村退出目标任务。按照“两确保、两完善”（确保贫困发生率降至2%以下，确保村集体经济收入达到4万元以上；基础设施基本完善，公共服务基本完善）的要求，实现10个贫困村全部退出。
二、会战内容
（一）实施十大脱贫攻坚行动

1.产业脱贫攻坚行动。财政专项扶贫资金要用于帮扶到建档立卡贫困户，确保建档立卡脱贫户家庭人均纯收入稳定超过国家现定贫困线，贫困村集体经济收入达到4万元以上。帮助实现2017年退出贫困村建立1个以上产业合作组织和1个以上互助组织，每个有劳动能力的贫困户至少加入1个产业合作组织。（牵头领导：庞域建，种养业牵头单位：区农业局，生态扶贫牵头单位：区林业局，电商扶贫牵头单位：区商务粮食局，旅游扶贫牵头单位：区文体旅游局，光伏扶贫牵头单位：区发改和工信局）
2.培训就业脱贫攻坚行动。搭建劳务对接平台，实施就业援助；加大培训力度，对“两后生”实现职业技能培训和农村实用技术培训全覆盖，确保贫困家庭劳动力至少掌握一门致富技能。（牵头领导：丰为民，牵头单位：区人社局，成员单位：总工会、妇联、区教育局、残联、区财政局）
3.金融脱贫攻坚行动。加强金融扶贫的组织协调，完善金融扶贫服务站点建设，认真落实财政贴息申报补贴发放工作，确保完成省办新增贷款户数474户、1339万元的小额信贷任务。（牵头领导：丰为民，牵头单位：农商行君山支行）
4.兜底保障脱贫攻坚行动。实现农村低保标准与国家扶贫标准“两线融合”；做好社会保障兜底对象的再核查，落实应保尽保要求；做好兜底对象的定期审核，实现动态管理；对贫困残疾人和重度残疾人给予专项补贴；加大对贫困残疾人特殊教育、技能培训、托养服务实施力度。（牵头领导：丰为民，牵头单位：区民政局，成员单位：区财政局、区人社局、残联）
5.教育助学脱贫攻坚行动。落实建档立卡贫困户家庭子女高中免费入学政策；对建档立卡贫困家庭幼儿给予入园补助金每人每年1000元；对农村寄宿的义务教育阶段贫困户家庭提供生活补助，小学生每人每年1000元，初中生每人每年1250元；实现职高和普通高中家庭贫困学生资助全覆盖、贫困大学生助学贷款全覆盖。（牵头领导：周志辉，牵头单位：区教育局，成员单位：总工会、团委、妇联）
6.医疗救助脱贫攻坚行动。对建档立卡贫困人口实施基本医疗保障、大病保险、医疗救助“三重医疗保障”；对建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分由财政给予补贴；对建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗的就医费用报销比例提高10%；对建档立卡贫困人口大病保险补偿起付线降低50%；完善临时救助制度，对身患重大疾病或遭遇重大事故的贫困人口进行救助。（牵头领导：罗遥、丰为民，牵头单位：区人社局，成员单位：区财政局、区卫计局、区民政局）
7.住房安全脱贫攻坚行动。把建档立卡贫困人口危旧房改造作为安居工程重点，在落实农垦危房改造、农村危房改造、土坯房改造政策基础上，建档立卡贫困人口叠加享受专项扶贫资金扶助政策，完成约130户贫困户危房改造任务。（牵头领导：李卫兵、庞域建，牵头单位：区住建局，成员单位：区农经站、区民政局）
8.基础设施完善脱贫攻坚行动。整合农业、扶贫、水利、国土、交通等部门资金，实现贫困村的行政道路硬化，原则上路基宽4.5米以上，路面宽3.5米以上，到达村委会或行政村学校所在地；25户以上自然村道路实现通达标准；100%农户通过自来水、饮用山泉水、打井等方式有效解决安全饮水问题，25户以上自然村或小组取水半径不超过1公里；100%农户家中通生活用电。（牵头领导：罗遥、庞域建、吴国良，牵头单位：区交通局、区水利局、电力公司，成员单位：区财政局）
9.基层组织建设与公共服务完善脱贫攻坚行动。加大党建扶贫工作力度，切实抓好合镇并村后的村级领导班子换届选举，选优配强村级领导班子；完善村级组织运转经费保障机制；每个贫困村均建立一个标准的综合性服务平台。（牵头领导：傅大，牵头单位：区委组织部，成员单位：区委宣传部、区卫计局、区民政局、区文体旅游局）
10.社会扶贫攻坚行动。人大、政协、统战、工商联积极引导人大代表、政协委员、民主党派、工商界和非公经济人士等各界社会力量参与脱贫攻坚。（牵头领导：周锋、高本贻，牵头单位：区委统战部、人大办公室、政协办公室、工商联）
（二）实施脱贫攻坚工作步骤
1.夯实基础阶段（第一季度）。进一步完善贫困户个人基础信息，为决策提供服务；行业部门制定年度脱贫攻坚会战方案；驻村工作队和帮扶责任人按照“一村一策、一户一案”工作要求，制定落实每个贫困村、每户贫困户的具体脱贫计划，明确发展目标和脱贫路径，确保扶贫帮到点上、扶到根上。
2.强化措施阶段(第二、三季度)。围绕贫困村退出目标，认真抓好脱贫攻坚各项工作的落实落细；开展不定期督查、巡查，实施一月一调度，一季一讲评，全力推进工作开展。
3.查漏补缺阶段（第四季度）。查漏补缺，对工作中的短板、存在问题，认真分析原因，落实责任，确保全面完成脱贫攻坚任务；组织开展贫困人口脱贫，贫困村退出认定工作。
三、机制保障
（一）落实一把手负责制。镇（街道）场党政主要负责人为所在区域脱贫攻坚第一责任人，行业部门主要负责人为行业部门脱贫攻坚第一责任人；镇（街道）场负责扶贫开发的具体实施，村级协助做好贫困户识别、退出、扶贫措施的落实等相关工作。
（二）落实驻村帮扶责任制。实施贫困村驻村帮扶全覆盖，驻村帮扶工作队对贫困村退出负帮扶责任；驻村帮扶的第一书记和扶贫工作队员要专职专岗，与原单位工作脱钩，每月驻村20天以上；实施驻村帮扶“六个一”工作模式即一个驻村工作队、一个扶贫规划、一套资料台账、一个扶贫产业基地、一个办公场所、一个信息管理平台。
（三）落实结对帮扶包干制。实施建档立卡贫困户结对帮扶全覆盖；实施结对帮扶“不脱贫、不脱钩”工作要求，帮扶干部对贫困户脱贫摘帽负责，在省市脱贫验收检查时帮扶对象被认定不能脱贫时，帮扶干部不能在年度考核时评为优秀等次；联点单位、镇（街道）场机关干部及镇（街道）“七站八所”负责人负责非贫困村脱贫攻坚工作并固定安排一名干部负责非贫困村脱贫攻坚工作；落实贫困户“四个一”工作要求，即一户一本扶贫手册、一个扶贫计划、一个帮扶责任人、一个扶贫公示牌。
（四）落实项目资金倾斜制。搭建产业发展、基础设施建设、住房安全保障、教育培训、医疗救助等资金整合平台，完善资金整合机制；专项扶贫、行业扶贫要将资金、项目、资源向贫困村和贫困户倾斜；区财政增加专项扶贫资金300万元，主要用于贫困户的产业发展和确保贫困户“两不愁、三保障”。
附件：君山区2017年脱贫攻坚大会战任务分解表

附件

君山区2017年脱贫攻坚大会战任务分解表

	镇（办）
	2017年退出
贫困村数（个）
	2017年减贫人口任务数（人）
	2016年底末脱贫人口数（人）

	柳林洲街道
	1
	500
	881

	许市镇
	2
	740
	1318

	广兴洲镇
	2
	410
	734

	钱粮湖镇
	3
	425
	763

	良心堡镇
	2
	425
	757

	君山区
	10
	2500
	4453
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